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Période préparatoire

Lot n°1 : Echafaudages et protections
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Mois

Sem

Restauration des vitraux compris verriere
Nouvelle installation électrique du choeur

Couvrement des appuis
Lot n°4a et 4b : Vitraux
Planchers des stalles

Lot n°6 : Décors muraux
Sondage du haut le choeur
Présentation échantillon

Lot n°5 : Menuiserie
Lot n°7 : Electricité

Rapport

Durée des travaux par tache

Zones d'intégration des taches susceptibles d'évoluer
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Lot n°1 : Echafaudages et protections

Période préparatoire

et sapine (Restauration des vitraux

xtérieurs

Echafaudages e

Nettoyage et débadigeonnage des zones sans décors

Echafaudages intérieurs, plancher de travail, protections

iture, taille et pose de pierre

Fourn

- Repose des pierres neuves

Pose
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ndu

Lot n°4a et 4b : Vitraux
Restauration des décors muraux

Lot n°5 : Menuiserie
Lot n°6 : Déco

Badigeons sur enduit et pierre de taille
Lot n°3 : couverture

Réfection des e
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Sem

Nouvelle installation électrique

Lot n°7 : Electricité

Durée des travaux par tache

Zones d'intégration des taches susceptibles d'évoluer
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Lot n°1 : Echafaudages et protections

Période préparatoire

et sapine (Restauration des vitraux

xtérieurs

Echafaudages e

Nettoyage et débadigeonnage des zones sans décors

Echafaudages intérieurs, plancher de travail, protections

iture, taille et pose de pierre

Fourn

- Repose des pierres neuves
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muraux

nduits
Lot n°4a et 4b : Vitraux
Restauration des lambris

Lot n°5 : Menuiserie
Lot n°6 : Décors

Badigeons sur enduit et pierre de taille
Lot n°3 : couverture

Réfection des e
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Sem

Nouvelle installation électrique

Lot n°7 : Electricité

Durée des travaux par tache

Zones d'intégration des taches susceptibles d'évoluer



