
Pierre BORTOLUSSI E²MH - Eric MISSON

Architecte en Chef des Monuments Historiques Economiste de la construction

8, avenue Jean Lurçat. 19, rue Paul Gauguin

78730 FONTENAY-LE-FLEURY 77310 SAINT-FARGEAU PONTHIERRY

Version n°1  du 10 Juillet 2018

AUBE

BAR-SUR-SEINE

EGLISE SAINT-ETIENNE

PLANNING

Restauration du chevet



Mois -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sem 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Période préparatoire

Lot n°1 : Echafaudages et protections

Base vie
Entretiens et modifications des échafaudages suivant nécessité du chantier

Echafaudages extérieurs et sapine (consolidation et vitraux)

Echafaudages intérieurs, plancher de travail, protections…
Etudes Dépose Consolidation

Consolidation des maçonneries par tirants

Nettoyage et débadigeonnage des zones sans décors

Calepinage

Dépose des pierres en démolition / en conservation
Commande de pierre

Fourniture, taille et pose de pierre 

Pose - Repose des pierres neuves

Nettoyage des combles, dépose des filets

Réfection des enduits

Reprise des maçonneries de moellons

Badigeons sur enduit et pierre de taille

Lot n°2 : charpente

Dépose des bois

Fourniture, pose et traitement de la charpente

Chemin de service

Lot n°3 : couverture

Dépose de la couverture et des chéneaux

Repose de la couverture et des chéneaux

EGLISE SAINT-ETIENNE

AUBE
BAR-SUR-SEINE

Restauration du chevet

PLANNING PREVISIONNEL - TRANCHE FERME
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EGLISE SAINT-ETIENNE

AUBE
BAR-SUR-SEINE

Restauration du chevet

PLANNING PREVISIONNEL - TRANCHE FERME

Couvrement des appuis 

Lot n°4a et 4b : Vitraux

Restauration des vitraux compris verrière

Lot n°5 : Menuiserie

Planchers des stalles

Lot n°6 : Décors muraux

Sondage du haut le chœur 

Rapport

Lot n°7 : Electricité

Dépose des installations existantes sur l'emprise du chevet 

Présentation échantillon
Commande

Nouvelle installation électrique du chœur

Durée des travaux par tache

Zones d'intégration des tâches susceptibles d'évoluer



Mois -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sem 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Période préparatoire

Lot n°1 : Echafaudages et protections

Base vie
Entretiens et modifications des échafaudages suivant nécessité du chantier

Echafaudages extérieurs et sapine (Restauration des vitraux)

Echafaudages intérieurs, plancher de travail, protections…

Nettoyage et débadigeonnage des zones sans décors

Calepinage

Dépose des pierres en démolition / en conservation
Commande de pierre

Fourniture, taille et pose de pierre 

Pose - Repose des pierres neuves

Réfection des enduits

Reprise des maçonneries de moellons

Badigeons sur enduit et pierre de taille

Lot n°3 : couverture

Couvrement des appuis 

Lot n°4a et 4b : Vitraux

Restauration des vitraux compris verrière

Lot n°5 : Menuiserie

Fourniture et pose de porte neuve

Lot n°6 : Décors muraux

Restauration des décors muraux

AUBE
BAR-SUR-SEINE

EGLISE SAINT-ETIENNE
Restauration du chevet

PLANNING PREVISIONNEL - TRANCHE OPTIONNELLE N°1
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AUBE
BAR-SUR-SEINE

EGLISE SAINT-ETIENNE
Restauration du chevet

PLANNING PREVISIONNEL - TRANCHE OPTIONNELLE N°1

Lot n°7 : Electricité

Nouvelle installation électrique 

Durée des travaux par tache

Zones d'intégration des tâches susceptibles d'évoluer
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Période préparatoire

Lot n°1 : Echafaudages et protections

Base vie
Entretiens et modifications des échafaudages suivant nécessité du chantier

Echafaudages extérieurs et sapine (Restauration des vitraux)

Echafaudages intérieurs, plancher de travail, protections…

Nettoyage et débadigeonnage des zones sans décors

Calepinage

Dépose des pierres en démolition / en conservation
Commande de pierre

Fourniture, taille et pose de pierre 

Pose - Repose des pierres neuves

Réfection des enduits

Reprise des maçonneries de moellons

Badigeons sur enduit et pierre de taille

Lot n°3 : couverture

Couvrement des appuis 

Lot n°4a et 4b : Vitraux

Restauration des vitraux compris verrière

Lot n°5 : Menuiserie

Fourniture et pose de porte neuve

Restauration des lambris

Lot n°6 : Décors muraux

Restauration des décors muraux

AUBE
BAR-SUR-SEINE

EGLISE SAINT-ETIENNE
Restauration du chevet

PLANNING PREVISIONNEL - TRANCHE OPTIONNELLE N°2
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AUBE
BAR-SUR-SEINE

EGLISE SAINT-ETIENNE
Restauration du chevet

PLANNING PREVISIONNEL - TRANCHE OPTIONNELLE N°2

Lot n°7 : Electricité

Nouvelle installation électrique 

Durée des travaux par tache

Zones d'intégration des tâches susceptibles d'évoluer


