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BAR SUR SEINE

AUBE

EGLISE SAINT ETIENNE

Echelle : 1/500e

État projet



01.PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER PHASE 1

Echelle graphique :

25m2010 1550

Restauration de la partie orientale
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BAR SUR SEINE

AUBE

EGLISE SAINT ETIENNE

Echelle : 1/200e

État projet
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10. COUPE TRANSVERSALE AA

REPRISE EN SOUS-OEUVRE

Echelle graphique :

10m84 620

Restauration de la partie orientale
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BAR SUR SEINE

AUBE

EGLISE SAINT ETIENNE

Echelle : 1/200e

État projet
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09. PLAN DE LOCALISATION

REPRISE EN SOUS-OEUVRE

Echelle graphique :

10m84 620

Restauration de la partie orientale
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APD

BAR SUR SEINE

AUBE

EGLISE SAINT ETIENNE

Echelle : 1/200e

État projet



PLAN DE PHASAGE

Echelle graphique :

10m84 620

Restauration de la partie orientale
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A r c h i t  e c t e  e n  C h e f   d e s  M o n u m e n t s  H i s t o r  i q u e s
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Septembre 2015

PHASAGE

PHASE 1 : Consolidation de l'ensemble de l'édifice par jet-grouting

PHASE 2 : Consolidation des superstructures et restauration du haut choeur

PHASE 3 : Restauration du déambulatoire et des chapelles

PHASE 4 : Consolidation des superstructures et restauration du bras Sud du transept

PHASE 5 : Consolidation des superstructures et restauration de la croisée et du bras Nord du transept

BAR SUR SEINE

AUBE

EGLISE SAINT ETIENNE

Echelle : 1/200e

État actuel



04. PLAN DES FONDATIONS ET

CHARGES DU CHOEUR

Echelle graphique :

10m84 620

Restauration de la partie orientale
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Plan de localisation :

Débord de maçonnerie

enterrée de 50cm

Débord de maçonnerie

enterrée de 90cm

Limite des sondages

Massif de pile d'environ 5m²

Plan de localisation :

Etude des vitraux déposés et en place

Sondages des peintures murales

des voûtes et élévations

Protection ou dépose/repose du mobilier

lors des travaux de reprise en sous-oeuvre
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